



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

2/2016

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

Aika: 15.6.2016 klo 9 – 11.17

Paikka: Törmälän loma- ja kurssikeskus, osoite Konnekoskentie 552, Rautalampi

1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijat: Juha Jokitalo, Anne Hyvärinen, Rositsa Bliznakova, Risto Niemelä, Eija Saarinen, Ulla Mehto-Hämäläinen, Terhi Sepponen, Jouko Salonen, Risto Palokangas, Tuula Peltonen, Hannu Korhonen, Pekka Varis, Tuulikki Vesterinen
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Juha Jokitalo ja sihteeriksi Anne Hyvärinen
4. Tarkastettiin 1.4.2016 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.
5. Hyväksyttiin projektisuunnitelman tarkennukset viestintäsuunnitelman, työpakettien ja aikataulutuksen osalta. Liitteet oli jaettu ennakkoon.

Lisäksi käytiin keskustelua seuraavista aiheista:

- Rautalammin kunnan investointihankkeen sekä Metsähallituksen kansallispuiston alueen rakenteiden rakennusaikatauluun haluttiin tarkennuksia. Risto Niemelä esitteli Rautalammin kunnan investoinnit kokonaisuutena ja Tuula Peltonen kertoi Metsähallituksen tilanteesta.
- Keskusteltiin SavoGrown matkailustrategiatyöstä ja sen hyödynnettävyydestä koordinointi- ja kehittämishankkeissa.
- Kalastusmatkailun kehittäminen herätti keskustelua, koska siihen viitataan monessa kohtaa työpaketeissa. Keskusteltiin siitä, kuinka osakaskunnat ja kuntalaiset tulee huomioida kalastusmatkailua kehitettäessä vastakkainasettelujen välttämiseksi. Todettiin, että mm. kalastusalueiden rajat ovat ongelmallisia, koska niitä on maastossa hankala huomata. Päätettiin perustaa kalastusmatkailun kehittämistyöryhmä, johon otetaan mukaan erityisesti osakaskuntien edustajat. Anne lupasi huolehtia työryhmän perustamisesta. Jouko Salonen kertoi tulevista uudistuksista alueen kalastusalueella: tarkoitus on muodostaa Konnevesi -järvelle yksi yhteinen kalastusalue.



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

- Juha Jokitalo toi esille, että Konnevesi on kuulunut Ääneseudun kehitysyhtiöön, joka jää vuoden vaihteessa Äänekosken kaupungin omaksi toiminnaksi. Nyt pohditaan mitä järjestelyjä Konnevedellä tehdään.
- Tiedotussuunnitelmaan esitettiin muutamia lisäyksiä:
 - o etela-konnevesi.fi -sivusto ei ole wordpress vaan Helpot sivut
 - o suunnitelmaan on lisätty tarkempi suunnitelma siitä mihin tiedotetaan ja miten sekä lista tapahtumista, missä ollaan mukana hankkeena tänä kesänä.
- Käytiin keskustelua siitä, missä tapahtumissa hankkeen tulisi olla mukana ja linjattiin seuraavaa:
 - o tapahtumiin osallistumista tulisi pohtia tapahtumien markkina-arvoa silmällä pitäen ja kuntien ja yrittäjien toiveet huomioiden
 - o kuntien ja yrittäjien järjestämät tapahtumat Rautalampi – Konnevesi -alueella
 - o Suomi 100 -tapahtumat
 - o Konneveden tutkimuskeskuksen biologisen tutkimusaseman vuosittaiset luontoillat
 - o hanke olisi hyvä saada näkymään myös valtakunnallisissa tapahtumissa kuten matka- ja erämessuilla
 - o hankkeen olisi hyvä näkyä myös sellaisissa tapahtumissa, joissa käy kansainvälisiä vieraita, kuten Alamäkiluistelun MM-kisat.
- Todetaan, että täydennetään olemassa olevaa listausta tapahtumista, joissa hanke on mukana. Päätettiin tehdä hankkeesta esittelymateriaalit myös englanniksi ja tarvittaessa muilla kielillä. Ostopalveluja voidaan käyttää siihen, että kieliversiot ja alueen esittelymateriaalien tuottaminen ovat mahdollisia.

6. Hankkeen tilannekatsaus 1.9.2015 - 31.5.2016

Anne esitteli hankkeen tilannekatsauksen eli toimenpiteet, joita hankkeessa on tehty 1.9.2015-31.5.2016 välisellä ajalla. Liite oli jaettu ennakkoon.

Huomautettiin, että ELY-keskukselta on vierailtu Vuori-Kalajalla toukokuun lopussa ja tältä osin tilannekatsausta tulisi täydentää.

Tarkastettavaksi jäi, onko Ulla Anttilan palkkoja maksettu ajalta 1.9.- 31.12.2015 välisellä ajalla? Tältä ajalta tulleet palkkakulut voidaan katsoa hankkeen kuluiksi.

Käsiteltiin merikartan uusimista eli syvyyskartoitusten tekemistä koordinoitihankkeen piirissä, mutta todettiin, että sitä voidaan edistää mutta



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

varsinaisesti merikartan päivitys eli syvyystietojen päivitykset eivät kuulu hankkeelle.

Keskusteltiin siitä, että olisi tärkeää muodostaa kartta myös laajemmin koko vesistöalueesta ja syvyyskartoittaa koko vesistö. Merikartat alueelta ovat vanhoja ja jos on saatavilla rahoitusta, se olisi hyödynnettävä. Päätettiin palata karttakysymykseen uudestaan. Näkemys siitä että kartta voisi olla laajempi, on hyvä huomioida.

Koska hankkeen tavoitteena on edistää sitä, että yrittäjiä ja työpaikkoja saadaan lisää maakuntaan, näitä tavoitteita tukevat toiminnot kuten yritystapaamiset ja yritysryhmähankkeiden syntyä edistävät toiminnot tulisi raportoida.

Myös liikevaihdon kasvuun, yöpymisvuorokausien seurantaan on kiinnitettävä huomiota ja ne on raportoitava hankkeessa.

Tähän liittyen Ulla Mehto-Hämäläinen ja Eija Saarinen kertoivat, että yritystukia Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maaseutuohjelmissa yritystukiin tarkoitettua rahaa oli käyttämättä molemmissa yli 22 miljoonaa. Rahoittaja odottaa ja yritysryhmähankkeita ja yritysinvestointeja. Koordinointihankkeen tehtäväksi nähtiin yritysten kokoaminen hankkeisiin.

Koordinointihankkeelta edellytetään kykyä kuvaa maalata kuvaa mahdollisuuksista. Hankkeen tehtävänä on vastata siihen haasteeseen, että hankehakemukset koetaan yrittäjien parissa byrokraattisina. Hankkeen tulisi auttaa yrittäjiä tekemään hakemuksia.

Tilannekatsaus hyväksyttiin.

7. Hankkeen taloudellinen tilanne

Terhi Sepponen esitteli taloudellisen tilanteen.
Hyväksyttiin katsaus.

8. Hankkeen muutosesitys: hankeajan pidentäminen 31.12.2018 saakka

Risto Niemelä esitteli muutosesityksen hankeajan pidentämisestä.
Eija Saarinen Pohjois-Savo ELY-keskukselta ja Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskukselta eivät nähneet estettä hankkeen pidentämiselle.
Muutosesitys hyväksytään.



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

9. Muut asiat

- Todettiin, että koordinoitihankkeen palkoista ylijääviä rahoja voidaan käyttää esimerkiksi seuraavien hankkeiden hankevalmisteluun: terveys- tai hyvinvointimatkailuhanke, eKansallispuistohanke, ruoka- ja tapahtumahanke, Suomi 100-hankkeet, investointihankkeiden kokonaisuuden kartoittaminen.

Pohjois-Savon ja Keski-Suomen Ely-keskukset edellyttävät näiden hankkeiden eteenpäin viemiseen ensin yhteydenottoa ELY-keskuksiin ja olemassa olevien hankkeiden huomioimista.

Kuntien näkökulmasta muiden kuin edellä mainittujen hankkeiden osalta on käytävä ensin keskustelu kuntien edustajien kanssa ja vasta sen jälkeen lähestytään rahoittajia.

- Projektipäälliköiden tehtävässä halutaan korostaa välittäjänä olemisen merkitystä yritysten hankerahoitusten hakemisessa. Lisäksi rahoittaja pyysi huomioimaan, että ELY-keskuksilta saa henkilön kertomaan suoraan yrittäjille rahoitusmahdollisuuksista.
- Ohjausryhmästä nousi kysymys projektipäälliköiden palkkojen suuruudesta ja tasavertaisuudesta. Sen osalta todettiin, ettei ohjausryhmän kokous ole oikea foorumi keskustella asiasta vaan esimiehen tehtävä on keskustella asiasta asianomaisten kanssa. Todetaan, että käytiin ohjauskeskustelua projektipäälliköiden palkkauksesta.
- Risto Palokangas tiedotti seuraavista tapahtumista:

La 9.7. klo 10 kukkaniittyretki Laakkolan kartanon niitylle, hartaus. Järj. Sisä-Savon luonnonystävät.

Ke 13.7. klo 18 luontokirkko Lapinsalon saarella. Laivakuljetus, lähtö Kivisalmesta n. klo 17, ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon puh. 020 155 6160, 25 ensiksi ilmoittautunutta kustakin järjestävästä seurakunnasta otetaan laivakyytiin. Yhteistyössä Konneveden srk ja Sisä-Savon luonnonystävät.



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

- Rositsa Bliznakova kertoi Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishankkeesta. Osallistujille jaettiin hankehakemus, joka on jätetty Hyrrään toukokuussa 2016.
- Päätettiin, että ohjausryhmä on sama kehittämishankkeessa ja koordinointihankkeessa. Tulevaisuudessa voidaan pitää näiden kokoukset yhtä aikaa.
- Pohdittiin pitäisikö Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeella olla joku lyhyempi nimi. Rahoittajan näkemyksen mukaan nimeä ei enää voi vaihtaa sen jälkeen kun sähköinen päätös on tehty. Päädyttiin ehdottamaan, että omassa sisäisessä viestinnässä voimme käyttää lyhyttä nimeä.

10. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 28.9.2016 klo 9-11 Konnevedellä uudella koululla (tarkempi osoite ilmoitetaan myöhemmin)

11. Kokous päätettiin klo 11.17

Pöytäkirjan tarkastaminen

Aika ja paikka:

Konneveden 28.9.2016

Allekirjoitukset:

Ulla-Mehto-Hämäläinen

Ulla Mehto-Hämäläinen

Eija Äärilä

Eija Äärilä
