



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

Rautalammin –Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

MUUTOSesitys

Rautalammin kunta on saanut rahoituspäätöksen 3.2.2016 koskien Rautalammin - Konneveden luontomatkailun koordinoitihanketta. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2015 - 31.8.2018. Ohjausryhmän kokous 15.6.2016 on käsitellyt hankkeen aiemman muutosesityksen hankkeen pidentämisestä 31.12.2018 saakka.

Tässä muutosesityksessä esitämme a) hankkeen lyhentämistä 31.10.2018 saakka, b) muutosta kustannuslajeihin siten, että ylijäävistä palkkakustannuksista siirretään ostopalveluihin 19 461,15 euroa sekä c) seuraavien toimenpiteiden poisjättämistä hankesuunnitelmasta:

- Paperikartan toteutus
- Syvyysluotausten edistäminen Etelä-Konnevedellä ja Hankavedellä
- Pohjakartoituksen ja virallisten venereittien lisääminen
- Konnekosken ohittavan kanavan suunnittelun ja toteuttamisen edistäminen
- Konnekosken entisöinnin edistäminen
- Kalastuslupakäytäntöjen uudistaminen



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

Syyt hankeajan lyhennykseen, budjetin muutoksiin sekä toimenpiteiden tyypistämiseen:

Hankkeen lyhentämiseen ja kustannuslajimuutoksiin johtaneet syyt: Hankkeen toteutus ajalla 1.1. - 30.10.2017 on ollut suunnitelmista poikkeavaa, koska projektipäällikkö Anne Hyvärinen on ollut sairauslomalla (22.4.-31.10.2017) ja tuona aikana ostopalveluihin varattu budjetti on käytetty. Hankkeen toiminnan kannalta on järkevää, että voimme vielä osoittaa rahaa mm. alueen esittelymateriaalien käännöksiin, yritysryhmähankkeiden edistämiseen, pyöräily- ja muiden reitistöjen ja kohteiden kartoitukseen, opastukseen ja koordinointiin, matkailuyhdistyksen toiminnan ja matkailuneuvontojen toiminnan kehittämiseen, yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen, matkailutilastojen keräämismallin ja sähköisen aktiviteettiohjelman (viikko-ohjelman) ja palvelukansion (sähköinen mökkikansio/matkailukansio) käyttöönottoon yrittäjien ja kuntien kanssa sekä aasialaisten kiinnostuksen kartoitukseen ja investointiportfolion laatimiseen potentiaalisille sijoittajille.

Ostopalvelut ovat ylittyneet, koska matkanjärjestäjämatkojen hintoja ei oltu pystytty arvioimaan etukäteen ja projektipäällikön sairausloma aiheutti katkoksia budjetinseurantaan. Kahden matkanjärjestäjämatkan kokonaiskulut ovat maksaneet koordinoitihankkeelle noin 32 000 euroa. (Puun tarina -matka noin 12 000 euroa ja kesällä toteutettu kalastusmatka noin 20 000 euroa.)

Hankkeen lyhentämistä pidettiin järkevä myös siksi, että hankkeen toinen projektipäällikkö Rositsa Bliznakova, joka työskentelee koordinoitihankkeelle 50% työpanoksella, on tehnyt koko hankkeen työtunneistaan jo 31.11.2017 mennessä 2355,6 tuntia, joka on 86,49 % Bliznakovan koordinoitihankkeen kokonaistytunteista (kun hanke jatkuu 31.10.2018 saakka). Rositsa Blizakovan työajasta on jäljellä 367,83 tuntia koordinoitihankkeelle. Näin ollen hänen työpanostaan ei enää voida käyttää suunnitelman mukaisessa määrin



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

koordinoitihankkeen toteuttamiseen. Lisäksi Bliznakova sijaisti Anne Hyväristä kahden viikon ajan, mikä maksetaan normaalina palkkana.

Hankkeen toimenpiteiden työstämiseen johtaneet syyt:

Olemme todenneet etteivät nämä toiminnot ole oleellisia hankkeen kannalta, eivätkä ne lisää esimerkiksi yrittäjyyttä. Melontakarttaa myyvät jo alueen yritykset, jotka ovat sen itse toimittaneet ja tehneet ja lisäksi Karttakeskus on tehnyt alueesta myyntikartan. Konnekosken entisöinnistä ja kanavan suunnittelusta vastaa oma hanke. Kalastuslupa-asiat kuuluvat ELY-keskuksen asiantuntijoille ja osakaskunnille. Syvyysluotausten edistäminen on hankkeen resurssit huomioiden liian laaja kokonaisuus toteutettavaksi hankkeen aikana.

Jani Grönroos on palkattu "Luonto kuntouttaa" - ESR-hankkeen valmisteluun 1 kk:n palkalla siten, että hän on puoliiksi hankkeen ja puoliiksi kuntien palkkaamana. Projektin kustannuslaskelmaan on varattu 1 kk:n palkka Grönroosin työpanokselle siten, että työpanos jakautuu joulukuulle-tammikuulle.

Liite 1: Kustannuslaskelma

Liite 2: Hankkeen toteuma ja toimintasuunnitelma

Liitteet 3-6: Rositsa Bliznakovan selvitykset työajasta (kokonaistuntimäärä, progress, ylityö, korjatut tuntikirjanpidot)

Rautalammin kunta

vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka

Konneveden kunta

kunnanjohtaja Juha Jokitalo