



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



## Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

1/2016

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihankkeen ohjausryhmän kokous

Aika: 1.4.2016 klo 12-14

Paikka: Rautalammin kunnantalo, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Läsnäolijat: Juha Jokitalo, Risto Niemelä, Ulla Mehto-Hämäläinen, Eija Saarinen, Anne Hyvärinen, Rositsa Bliznakova, Pekka Varis, Risto Palokangas, Timo Lindsberg, Veli-Pekka Päivänen, Iiro Lyytinen, Hannu Korhonen, Tuula Peltonen

1. Kokous avattiin klo 12.10
  2. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Juha Jokitalo, varapuheenjohtajaksi Pekka Varis ja sihteeriksi Anne Hyvärinen.
  3. Ohjausryhmä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Mehto-Hämäläinen ja Eija Saarinen
  4. Läsnäolijat esittäytyivät.
  5. Käsiteltiin ohjausryhmän tehtävät ja työskentelyn periaatteet:
    - Anne Hyvärinen keräsi läsnä olevilta ohjausryhmän jäseniltä kirjallisen suostumuksen ohjausryhmään kuulumisesta.
    - Ohjausryhmän jäsenet ovat: Juha Jokitalo, Risto Niemelä, Ulla Mehto-Hämäläinen, Eija Saarinen, Pekka Varis, Risto Palokangas, Timo Lindsberg, Veli-Pekka Päivänen, Iiro Lyytinen, Hannu Korhonen, Tuula Peltonen, Kari Tarkiainen ja Jouko Salonen
    - Annen tehtäväksi jäi hoitaa poissaolevien Jouko Salosen ja Kari Tarkiaisen osalta kirjalliset suostumukset kuulumisesta ohjausryhmään ja varmistaa seuraavien ohjausryhmän jäsenten varajäsenet:
      - Risto Palokankaan varajäsen Risto Lindholm
      - Jouko Salosen varajäsen
      - Kari Tarkiaisen varajäsen
      - Hannu Korhosen varajäsen
      - Iiro Lyytisen varajäsen Sari Hintikka-Varis
- Seuraavien henkilöiden osalta varajäseniksi varmistuivat:
- Tuula Peltosen varajäseneksi Maija Mikkola
  - Ulla Mehto Hämäläisen varajäseneksi Veli Koski;
  - Veli Päiväsen varajäseneksi Leena Pajala

Päätettiin, että kokousaika sovitaan edellisessä kokouksessa ja kokoukseen tulevat materiaali saatetaan ohjausryhmälle sähköpostilla viikkoa ennen kokousta. Lisäksi päätettiin, että mikäli kokouksessa ei voida sopia seuraavan kokouksen aikaa ja paikkaa, kokouskutsu lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.



## Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

Eija Saarinen huomautti rahoittajan puolesta, että ohjausryhmän kokousta ei tarvitse järjestää joka kerta ennen maksatusta, väliraportissa maksatushakemuslomakkeessa on tehtävä selvitys mitä toimenpiteitä kyseisellä aikavälillä on tehty. Vuosittaista raportointia rahoittajalle ei enää tarvitse tehdä. Ohjausryhmän tulee antaa lausunto loppuraportista. ( VNA 42 § kohta 6): "annettava lausunto hankkeen toteutuksesta ja loppuraportista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle".)

Hankkeen indikaattoritiedot toimitetaan rahoittajalle vuosittain Hyrrä-järjestelmän kautta. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole vielä valmis, joten tarkkaa tietoa siitä miten tämä toteutetaan ei vielä ole.

Risto Niemelä tarkensi, että Rautalammin kunnalle tulee antaa väliraportointi aina vuoden lopussa tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätettiin, että ohjausryhmä kokoontuu 2-4 krt vuodessa ja tarvittaessa ohjausryhmästä muodostetaan pienempi työvaliokunta, joka voi kokoontua useammin.

Todettiin, että ohjausryhmä voi hyväksyä asiakirjoja sähköpostikuittauksilla.

### 6. Hankkeen hankeaika, tavoitteet ja toimenpiteet:

Anne Hyvärinen esitteli hankkeen rahoituspäätöksen, joka on saatu 3.2.2016 ja alkuperäisen rahoittajan hyväksymän hankeajan, joka on 1.9.-2015 – 31.8.2018. Koska rahoituspäätös on tullut niin myöhään, päätettiin hakea hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2018 saakka.

Keskusteltiin laajasti hankkeen sisällöistä ja kansallispuiston infrastruktuurin rakentamisen aikatauluista.

Eija Saarinen rahoittajan puolesta totesi, että luontomatkailun koordinoitihankkeesta voi laskuttaa molempien projektipäälliköiden koko palkan niin kauan kunnes kehittämishankkeelle saadaan tukipäätös, koska tällä hetkellä molemmat projektipäälliköt tekevät kokopäivätyötä koordinoitihankkeelle vaikka hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on hyväksytty vain 1,5 projektipäällikön palkkakustannukset.

Hankkeen rajauksesta todettiin, että se palvelee Rautalammin ja Konneveden yrittäjiä, mutta yhteistyötä tehdään muidenkin alueiden yrittäjien ja muiden alueiden toimijoiden kanssa.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahaslo:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



## Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

Anne Hyvärinen esitteli hankkeen toimenpiteitä, jotka oli jakanut työpaketteihin. Sovittiin että ohjausryhmä kommentoi ehdotettuja työpaketteja 15.4. mennessä Anne Hyväriselle sähköpostitse.

7. Hankesuunnitelman maksatusperiaatteet: kustannuspaikka on 1618, tilintarkastus tehdään Rautalammin kunnan puolesta kunnan tilintarkastajan työnä. Päätettiin hakea maksatusta 4 kk välein. Todetaan että tarkemmat maksatusasiat käydään projektipäälliköiden ja kirjanpitäjän kanssa läpi aloituspalaverissa 20.4.2016.
8. Tiedotus: Rositsa Bliznakova esitteli tiedotussuunnitelman. Todettiin, että käyntikortit ovat rahoittajan ohjeiden mukaiset. Julisteessa ja tiedotteessa on mainittava sekä Pohjois-Savon että Keski-Suomen ELY –keskukset. Tiedotussuunnitelma päätettiin liittää tarkennetun projektisuunnitelman osaksi, joka lähetetään ohjausryhmälle hyväksyttäväksi sähköpostitse.
9. Muut asiat: Metsähallituksen Vuori-Kalajan avajaiset pidetään kesäkuun puolivälissä. Tuula Peltonen tiedottaa asiasta.
10. Seuraava kokous: Ohjausryhmän kokous pidetään Vuori-Kalajan avajaisten yhteydessä 15.6. 2016 klo 11.00. Paikka tarkennetaan tuonnempana.
11. Kokouksen päättäminen klo 14.02

### Pöytäkirjan tarkastaminen

Aika ja paikka

Rautalammi 15.6.2016

Allekirjoitus

Ulla Mehto-Hämäläinen

Ulla Mehto-Hämäläinen

Aika ja paikka

Rautalammi 15.6.2016

Allekirjoitus

Eija Saarinen

Eija Saarinen