



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



## Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

Rautalammin –Konneveden luontomatkailun koordinoitihanke

### MUUTOSesitys

Käsiteltäväksi Rautalammin - Konneveden luontomatkailuhankkeen ohjausryhmän kokouksessa 15.6.2016.

Rautalammin kunta on saanut rahoituspäätöksen 3.2.2016 koskien Rautalammin - Konneveden luontomatkailun koordinoitihanketta. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2015- 31.8.2018. Projektin valmistelusta vastasi projektipäällikkö Ulla Anttila. Projektiin palkattiin 1,5 projektipäällikköä, Anne Hyvärinen ja Rositsa Bliznakova, 14.3.2016 alkaen.


Hyrrä-järjestelmän toiminnan ja hanketukipäätöksen viivästymisestä sekä projektipäällikön vaihdoksesta johtuen hankkeen toimenpiteet on saatu käyntiin vasta uusien projektipäälliköiden palkkaamisesta 14.3.2016 alkaen, 6,5 kk suunniteltua myöhemmin.

Esitämme, että projektin toteutuksessa tehdään seuraavat muutokset:  
- Hankeaikaa jatketaan 31.12.2018 saakka.

Toteutuessaan muutos ei edellytä kustannuslajeihin muutoksia ja kokonaisbudjetti pysyy samana.

RAUTALAMMIN KUNTA

Kunnanjohtaja Risto Niemelä

  
HENNA KOIVULA-LAUKKA  
hallintajohtaja